

Oriënteren

Week 1 t/m 12



- Kennismaken/informeren gemeente
- Inventarisatie betrokken zorgpartijen
- Kennismaken/informeren zorgpartijen
- Ophalen bestuurlijk commitment
- Oriënterende gesprekken alle partijen
- Kennisdelen vanuit andere gemeenten

Inventariseren:

- In kaart brengen huidige situatie
- In welke wijk starten?
- Welke zorgpartijen sluiten aan?
- Welke voorzieningen/doelgroep?

Informeren

Week 13 t/m 15



Informeren uitvoerende professionals:

- Wmo-consulenten
- Zorgprofessionals

Samenstellen werkgroep

Werkgroep:

- 1 Wmo consulent
- 1 zorgprofessional per organisatie
- Beleidsmedewerker Wmo

Werkgroep

Week 16 t/m 23



- Inventarisatie huidige werkwijze
- Vormgeven nieuw proces
- Samenstellen projectteam
- Doornemen ondersteuningsplan
- Afspraken over inhoud en werkwijze

Afspraken over:

- Maximale doorlooptijd werkproces
- invullen ondersteuningsplan volgens Wmo wetgeving
- Communicatie onderling
- Aandacht voor teamontwikkeling
- Aandacht voor samenwerking

Projectteam

Week 24 t/m 28



Projectteam:

- Wmo consulent(en)
- Zorgprofessionals
- Beleidsmedewerker Wmo

Praktische invulling:

- Doornemen en invullen ondersteuningsplan
- Proces afstemmen
- Contactpersonen

Teamontwikkeling:

- Wie doet wat
- Onderlinge communicatie
- Verschillende belangen

- Bijeenkomst 1: Praktische invulling
- Bijeenkomst 2: Teamontwikkeling

Start samen indiceren

Week 29



Zorgprofessional vult ondersteuningsplan en dient dit in bij Wmo. Wmo consulent beoordeelt en vraagt waar nodig om verduidelijking. Wmo consulent geeft bij akkoord beschikking af.

- Professionals kennen de werkwijze
- Elkaar blijven consulteren
- Resultaten en proces monitoren

Monitoren

Week 36 t/m 34



- Voortgang en samenwerking bespreken
- Afspraken over borging

Metten en evalueren:

- Resultaat nieuwe situatie afzetten tegen oude situatie
- Samenwerking evalueren
- Bijstellen waar nodig
- Aandachtspunten verdere uitrol
- Besluitvorming verdere uitrol

Borgen

Periodiek teamoverleg met projectteam voor afstemming van het proces, afspraken en casuïstiek.

Afspraken over duurzame voortzetting:

- Op bestuurlijk niveau
- Binnen het projectteam



Verder uitrollen

- Uitbreiding wijk(en)
- Uitbreiding voorzieningen
- Uitbreiding organisaties
- ...