



SAMEN INDICEREN

TWENTSE
KOERS

Inventariseren:

- In kaart brengen huidige situatie
- In welke wijk starten?
- Welke zorgpartijen sluiten aan?

ORIËNTEREN

Kennismaken gemeente
 Inventarisatie betrokken zorgpartijen
 Kennismaken/informereren zorgpartijen
 Ophalen bestuurlijk commitment
 Oriënterende gesprekken alle partijen
 Kennisdelen vanuit andere gemeenten

WEEK
1 T/M 12

INFORMEREN

Informereren uitvoerende professionals
 Wmo-consulenten
 Wijkverpleegkundigen / Casemanagers Dementie
 Samenstellen werkgroep

WEEK
13 T/M 15

Werkgroep:

- Beleidsmedewerker Wmo
- Wmo Consulent
- 2 á 3 zorgprofessionals

Afspraken over:

- Maximale doorlooptijd proces
- Welke voorzieningen indiceren?
- Vormgeven nieuw proces
- Invullen ondersteuningsplan
- Welke professionals in het projectteam
- Communicatie onderling
- Aandacht voor teamontwikkeling
- Aandacht voor samenwerking met andere professionals (bijv. welzijn)

WERKGROEP

Vormgeven nieuwe proces
 Inventarisatie huidige werkwijze
 Samenstellen projectteam
 Afspraken over inhoud en werkwijze

WEEK
16 T/M 23

Projectteam:

- Wmo consulent(en)
- Zorgprofessionals

PROJECTTEAM

Bijeenkomst 1: Teamontwikkeling
 Bijeenkomst 2: Praktische invulling
 Nb. dit is het gemiddelde aantal bijeenkomsten

WEEK
24 T/M 28

Teamontwikkeling:

- Wie doet wat
- Onderlinge communicatie
- Belangen partijen

Praktische invulling:

- Invullen ondersteuningsplan
- Proces afstemmen
- Contactpersonen

START SAMEN INDICEREN

Wijkverpleegkundige of casemanager dementie vult ondersteuningsplan en dient dit in bij Wmo
 Wmo consulent beoordeelt en dient in bij akkoord of vraagt verduidelijking.

WEEK
29

- Professionals kennen de werkwijze
- Elkaar blijven consulteren
- Resultaten en proces monitoren

Meten en evalueren:

- Resultaat nieuwe situatie afzetten tegen oude situatie
- Samenwerking evalueren
- Bijstellen waar nodig
- Aandachtspunten verdere uitrol
- Besluitvorming verdere uitrol

MONITOREN

Bijeenkomst 1: voortgang en samenwerking
 Bijeenkomst 2: voortgang en samenwerking
 Afspraken over borging en communicatie

WEEK
36 EN 44

BORGEN

Periodiek Teamoverleg met projectteam voor afstemming van het proces, afspraken en communicatie

Afspraken over duurzame voortzetting:

- Op bestuurlijk niveau
- Binnen het projectteam

VERDER UITROLLEN

Uitbreiding wijk(en)
 Uitbreiding voorzieningen

NB. Twentse Koers werkt in dit project dienend aan de vraag van de gemeente en de zorgpartijen Per gemeente wordt het traject op maat gemaakt, bovenstaand is een globaal overzicht van het proces en de tijdsinvestering